

Mittlere Oder



Umsetzungsstrategie Überblick

- Vorgehen wird derzeit abgestimmt - Tendenz liegt in der Stabilisierung des Wasserhaushaltes in den einzelnen Teileinzugsgebieten (z. B.: Regenwasserrückhalt, Speicherung, ...)
- Sondierungsgespräche mit Forst, untere Wasserbehörde/untere Naturschutzbehörde Landkreis Oder-Spree und untere Wasserbehörde Frankfurt (Oder) abgeschlossen

Aktuelle Arbeiten / Herausforderungen

- Steckbrief gegenwärtig in Bearbeitung und Prüfung beim Brandenburger Umweltministerium
- Sammlung und Sondierung bisheriger Projektansätze und Prüfung der Handlungsoptionen:
 - Markendorfer Abzugsgraben (Entsiegelung)
 - Einzugsgebiet Klinge (Wasserrückhalt in der Fläche)
 - Bardaune (Reaktivierung vorhandener Stauanlagen (3))
 - Lebuser Vorstadtgraben (Reaktivierung vorhandener Stauanlagen (1) und Neubau Stau (1))

Nächste Schritte

- Besprechung des weiteren Vorgehens mit Brandenburger Umweltministerium vereinbart (15.08.2024)
- Zusammenführung des 1. Kernteams anvisiert

