

Dahme



Umsetzungsstrategie Überblick

- Kontaktaufnahme zu den wesentlichen Akteuren erfolgt, präsent im Flussgebiet, Ansprechpartner
- Mehrere Befahrungen in Zusammenhang mit der Qualifizierung von Anträgen zum Landschaftswasserhaushalt (LWH) durchgeführt
- Zusammenstellung der Kernthemen im Steckbrief wurde begonnen

Aktuelle Arbeiten / Herausforderungen

- wasserwirtschaftliche Unterteilung des Flussgebietes in Oberlauf und Niederungen
- Fokus auf Hochflächen und Speisungsgebiete mit Maßnahmen zur Rücknahme der Entwässerung, Erhöhung der Grundwasserneubildung
- Überprüfung der Wehre an der Dahme - zumeist sehr baufällig
- Aufgreifen der Potentiale zur Wasserverteilung und zum Wasserrückhalt insbesondere in den Niederungen und schauen, was realisierbar ist, Kontaktaufnahme mit der Landwirtschaft

Nächste Schritte

- Erarbeitung Steckbrief, Aufbau kontinuierlicher Kommunikationsstrukturen (Vorbereitung Kernteam-Treffen)
- Parallel LWH-Projekte qualifizieren

