

# UMSETZUNGSPHASE STAND UND VORGEHEN

## Obere Havel

### Umsetzungsstrategie Überblick

- Laufende Konkretisierung von Handlungsschwerpunkten mit regionalen Akteuren für Projektkonzeption von Sanierungsbereichen für Kleinstau
- Entwicklung Bewirtschaftungskonzept und Sondierung Probestaue im Einzugsgebiet Gransee
- Berücksichtigung von länderübergreifender Bewirtschaftung der Havel und Wasserrückhalt in Teileinzugsgebieten

### Aktuelle Arbeiten / Herausforderungen

- Projektskizze für Bewirtschaftungskonzept für Teileinzugsgebiet Gransee in Vorbereitung, Sondierung Potenziale im südlichen Bereich Einzugsgebiet
- Abstimmung zu diversen Einzelprojektansätzen zu Drainage und Stausanierung
- Laufender Austausch und Abstimmung mit politischen Akteuren
- Projektträger für konkrete Vorhaben identifizieren und gewinnen

### Nächste Schritte

- Projektskizzen Bewirtschaftungskonzept und Kleinstau finalisieren
- Vernetzung und Projektkonzeption mit regionalen Akteuren
- Kernteam und AG Niedrigwasser organisieren und einberufen

