

# Stettiner Haff



## Umsetzungsstrategie Überblick

- Gemeinsame Kernteamberatungen in Verbandsgebieten der Wasser- und Bodenverbände (WBV) Uckerseen und Welse (Untere Oder)
- Konkretisierung von Maßnahmenbedarfen und Konzeption von Vorhabensskizzen
- Abstimmung mit Regionalen Akteuren und Wassermanagementprojekten Landkreis, Kommunen und Regionale Planungsgemeinschaft, Landesamt für Umwelt

## Aktuelle Arbeiten / Herausforderungen

- Vorhabensskizzen Bewirtschaftungskonzept Großer Parmensee/Quillow und Vorhaben Wasserretention und Felddrainagen Großer See, Seebruch, Herrenstein, Zeckenbruch in Vorbereitung und Abstimmung mit lokalen Akteuren
- Abstimmung mit Kommunen zur Schnittstelle Ortsentwässerung und ländlicher Wasserhaushalt
- Gemeinde Nordwestuckermark als Vorhabensträger identifiziert, sonst nur wenige potenzielle Projektträger für Förderprojekte zum Thema Landschaftswasserhaushalt

## Nächste Schritte

- Vorhabensskizzen im Kernteam validieren und Schnittstelle/Synergien mit Moorschutz und Vorhaben der neuen Amtsleitung Landkreis Uckermark abstimmen
- Projektskizzen und Ausschreibungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 finalisieren
- AG Niedrigwasser organisieren und einberufen
- Flussgebietssteckbrief abschließen

