

Untere Havel



Umsetzungsstrategie Überblick

- 1. Treffen Kernteam Ost am 02.02.2024 und West am 23.02.2024 durchgeführt
- Sondierungsgespräche abgeschlossen → Kommunikationsstrukturen zu den Wasser- und Bodenverbänden (WBV) aufgebaut
- Steckbrief Flussgebiet Untere Havel abgeschlossen und auf BSCW-Server bereitgestellt

Aktuelle Arbeiten / Herausforderungen

- Umsetzung von Bauwerkssanierungen in Kombination von Bewirtschaftungskonzepten jeweils im Gebiet des WBV Rathenow und des WBV Nauen:
- Polder Pritzerbe: Reaktivierung / Ertüchtigung des alten und störanfälligen Schöpfwerkes sowie der dortigen Stauanlagen im Zusammenhang mit angepasster Strategie als Ziel (modifiziertes Konzept zur Anpassung der Winter- und Sommerstauhöhen)
- Schöpfwerk Garlitzer Kreuz & Landin: Reaktivierung / Ertüchtigung der alten und störanfälligen Schöpfwerke im Zusammenhang mit angepasster Strategie als Ziel (modifiziertes Konzept zur Anpassung der Winter- und Sommerstauhöhen)
- Koordination WBVs und Brandenburger Umweltministerium sowie Begleitung bei der Antragstellung und Umsetzung der Projekte

Nächste Schritte

- Fertigstellung Entwurf der Bewirtschaftungskonzepte für die drei Poldergebiete, RAG-Treffen zu obigen Polderthemen
- Begleitung der WBVs bei Koordination der Antragstellung bis hin zur Maßnahmenumsetzung
- Feldtage mit Akteuren/Landwirten
- 2. Kernteam in 2. Halbjahr 2024 sowie Anvisierung einer 1. AG Niedrigwassermanagement



Schöpfwerk Pritzerbe

Schöpfwerk Garlitzer Kreuz

Schöpfwerk Landin